Documento de Despliegue — LavaRápido Vehicular

> Sistema de gestión de lavado vehicular · Proyecto formativo ADSO (SENA) Procedimiento de implementación del software en el servidor de producción.

Tabla de Contenido

1. Información General y Control de Versiones
2. Alcance, Topología y Arquitectura
3. Requisitos Previos y Preparación (Pre-deployment)
4. Procedimiento de Despliegue Paso a Paso (Runbook)
5. Plan de Verificación, Pruebas y Evidencias (Smoke Tests)

---

1. Información General y Control de Versiones

1.1 Ficha Técnica del Despliegue

1.1.1 Identificación del sistema y versión (Release Tag)

Campo	Valor
Sistema	LavaRápido Vehicular — gestión de reservas, pagos y operación de un lavadero
Componentes	6 microservicios backend, API Gateway, aplicación web, aplicación móvil Android
Versión (Release Tag)	`v1.0.0` *(pendiente: crear la etiqueta al pasar `develop` a `main`)*
Rama desplegada	`develop` (en todos los repositorios)
Versión de la app móvil	**1.1.0** (versionCode **5**), APK publicado el 19-10-2026 + actualizaciones por internet (EAS Update)
Repositorios	`lavarapido-infra`, `lavarapido-api-gateway`, `lavarapido-security-service`, `lavarapido-customer-service`, `lavarapido-booking-service`, `lavarapido-operation-service`, `lavarapido-notification-service`, `lavarapido-payment-service`, `Front-end-proyecto-web`, `LavadoVehicular-Movil`
Dirección pública	https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com

1.1.2 Fecha, hora y ventana operativa programada

Campo	Valor
Fecha del despliegue inicial	16 de octubre de 2026

Campo	Valor
Ventana operativa	02:30 – 05:30 (hora de Colombia, UTC-5)
Duración real	~2 h 30 min (aprovisionamiento, compilación de imágenes, configuración de HTTPS y pruebas)
Interrupción a usuarios	No aplica: primer despliegue (no había usuarios en producción)
Ventana para próximas actualizaciones	Fuera de horario de atención del lavadero (antes de las 07:00 o después de las 18:00)
Última actualización	19-10-2026, 03:20 (hora del servidor), con `update-server.sh`: código de `develop` hasta el 17 y 18 de octubre y migración 039

1.1.3 Entorno de destino (VPS / Staging / Producción)

Campo	Valor
Entorno	**Producción académica** (también usado como staging para las pruebas del equipo)
Proveedor	Microsoft Azure (suscripción *Azure for Students*)
Tipo	Máquina virtual Linux (IaaS) equivalente a un VPS
Región	North Central US
Entorno alterno	VPS Hostinger KVM 2 (contratado, pendiente de activación del pago)

1.1.4 Matriz de roles y responsables (DevOps, Tech Lead, QA, DBA)

> Responsables según los servicios que cada integrante mantiene en GitHub. **Por confirmar con el equipo.**

Rol	Responsable	Responsabilidades en el despliegue
DevOps	Brayan Cabrera	Servidor, Docker Compose, Caddy/HTTPS, scripts de despliegue y actualización
Tech Lead	Brayan Cabrera	Aprobación del release, revisión de cambios, coordinación del equipo
QA	*(por asignar)*	Pruebas de humo y validación funcional por rol (cliente, operario, administrador)
DBA	*(por asignar)*	Migraciones, respaldos y verificación de la base de datos
Responsable booking-service y customer-service	Camilo Guilombo	Cambios y verificación de sus servicios
Responsable payment-service y app móvil	Merari Urbano Quintero	Cambios y verificación de pagos y de la app

1.2 Historial de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-10-16	Brayan Cabrera	Versión inicial: despliegue en Azure
1.1	2026-10-16	Brayan Cabrera	Portainer CE instalado, evidencias reales (5.4) y corrección de esquemas y tablas de Liquibase
1.2	2026-10-16	Juan Camilo Guilombo	Conteo de tablas corregido (57) y creación del primer administrador con las variables de entorno
1.3	2026-10-19	Juan Camilo Guilombo	Actualización del 19-10-2026 (migración 039 y app 1.1.0), acceso SSH con llave propia por integrante, despliegue desde GitHub Actions, integración continua en los 10 repositorios y evidencias nuevas de terminal y de la web

1.3 Resumen de Cambios (Release Notes)

1.3.1 Nuevas funcionalidades

Plataforma y despliegue

- Despliegue completo con Docker Compose y archivo de producción (`docker-compose.prod.yml`).
- HTTPS automático con Caddy y certificado de Let's Encrypt (renovación automática).
- Creación del primer administrador al instalar sobre una base vacía (`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`).
- Script de instalación del servidor (`setup-server.sh`) y de actualización en un paso (`update-server.sh`).
- Descarga de la app Android desde la web (botón y código QR) con dirección fija `/app/LavaRapidoVehicular.apk`.

Notificaciones

- Notificaciones push en la app móvil (Expo + Firebase) implementadas con el patrón Command.
- Entrega por canales (push y correo) con aislamiento de fallos.
- Avisos en el idioma de la cuenta (español, inglés, francés y portugués).
- Aviso a los administradores de reservas próximas sin operario.
- Aviso de versión nueva de la app por push y por bandeja.
- La campanita de la web se actualiza sola y muestra un aviso flotante con las notificaciones nuevas.

Reservas y operación

- Asignación automática de operario al confirmarse una reserva (RF-008).
- El cliente puede elegir el operario entre los disponibles (RF-010).
- El operario solo puede iniciar el servicio desde 15 minutos antes de la reserva.
- Reporte de inspección del vehículo con fases, hallazgos y fotos, compartido con el cliente.
- Resumen del día y métricas del equipo de operarios para el administrador.

Pagos y cuentas

- Historial de pagos ordenado y filtrable por fecha y servicio (RF-015/016).
- Bloqueo de la cuenta por 15 minutos tras 5 intentos de inicio de sesión fallidos (RF-004b).
- Datos del negocio editables por el administrador y dirección del perfil guardada en el backend.

App móvil

- Aviso de versión nueva y actualizaciones por internet (EAS Update) sin reinstalar.
- Ícono con el logo del proyecto y nombre "LavaRapidoVehicular".

1.3.2 Correcciones de errores (Bug fixes)

- Un pago aprobado se mostraba como "en verificación" en la pantalla de pagos (web y móvil).
- La web desplegada recibía 403 en todas las llamadas por la configuración de CORS de los servicios.
- security-service no arrancaba cuando ya existía un administrador (consulta fuera de transacción).
- La lista de operarios de la app no mostraba un operario recién creado hasta cerrar sesión.
- Un 401 tardío después de cerrar sesión mostraba el aviso de "sesión vencida".
- El anuncio de un APK nuevo no podía leer la llave entre servicios por permisos de archivo.
- Los recordatorios pendientes se seguían enviando después de iniciar o terminar el servicio.
- No se asigna operario a reservas cuya hora ya pasó, ni se listan reservas canceladas como pendientes.
- La web pedía un `favicon.ico` inexistente (error 404 en consola) y usaba opciones obsoletas de traducción (advertencia en consola).

1.3.3 Cambios de infraestructura y dependencias

Cambio	Detalle
Imágenes Docker	Java: `eclipse-temurin:21-jdk` (compilación) y `21-jre` (ejecución) · .NET: `dotnet/sdk:8.0` y `aspnet:8.0` · Web: `node:22-alpine` y `nginx:1.27-alpine`
Servicios de infraestructura	`mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest` (Express), `rabbitmq:4-management`, `caddy:2-alpine`, `liquibase/liquibase:4.29`
Migraciones nuevas	032 (datos del negocio), 033 (reporte de inspección), 034 (bloqueo de login), 035 (dirección), 036 (fecha de registro), 037 (perfil del operario), 038 (tipo de aviso de versión nueva) y 039 (aceptación de los documentos legales, aplicada el 19-10-2026)
Dependencias web	`qrcode` 1.5.4
Dependencias móviles	`expo-notifications`, `expo-device`, `expo-build-properties`, `expo-updates`, `expo-application`
Servicios externos	Expo Push + Firebase Cloud Messaging (push), Gmail SMTP (correo), EAS (compilación y actualizaciones de la app)

1.3.4 Cambios incompatibles (Breaking changes)

- **Variables obligatorias nuevas** en el servidor. Sin ellas, Docker Compose no arranca:
  - `INTERNAL_API_KEY`, `PUBLIC_URL`, `RABBITMQ_USERNAME` y `RABBITMQ_PASSWORD`;
  - `RABBITMQ_*` no puede ser `guest/guest`.
- **Primer administrador:** las cuentas demo (`admin@gmail.com`, etc.) **solo existen en desarrollo**. En producción el administrador se crea con `ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`.
- **App móvil:** el paquete Android cambió a `com.vehiclecarwash.app`. Las versiones anteriores se deben desinstalar una vez; las siguientes se instalan encima.
- **CORS:** cada servicio solo acepta el origen definido en `PUBLIC_URL`.

1.3.5 Actualización del 19-10-2026

El 19-10-2026 a las 03:20 (hora del servidor) se corrió `update-server.sh`. Quedaron desplegados los cambios de `develop` hasta el 17 y 18 de octubre:

- **Base de datos:** migración 039, que guarda la fecha y la hora en que cada persona acepta los Términos y la Política de Tratamiento de Datos.
- **Backend:** la salud de payment-service consulta la base de datos, payment-service maneja el identificador de correlación, el error de horario trae el motivo (`reason`), dos solicitudes simultáneas ya no fallan al crear el mismo operario y no se puede crear una bahía en mantenimiento.
- **Web:** la pantalla de pagos selecciona por cuenta, la opción del perfil se llama "Desactivar mi cuenta", Angular quedó en 21.2.25 y xlsx en 0.20.3, y hay ajustes de diseño para celular.
- **App móvil:** versión 1.1.0 (versionCode 5), publicada el 19-10-2026 a las 05:03, con la versión visible en Configuración.

Quedan para la próxima actualización los cambios subidos después: los mensajes de error con `spring.web.error` en los servicios Java y los últimos ajustes de la web y de la app.

---

2. Alcance, Topología y Arquitectura

2.1 Componentes y Artefactos en Alcance

2.1.1 Panel de administración (Portainer CE)

> **Estado: instalado el 16-10-2026.** Panel para ver estado, logs y consumo de los contenedores y reiniciarlos. El despliegue y las actualizaciones se siguen haciendo con los scripts (sección 4.3).

Artefacto	Imagen	Acceso
Portainer CE	`portainer/portainer-ce:2.21.5` (~11 MB de RAM)	Solo por túnel SSH (`https://localhost:9443`); escucha en `127.0.0.1`, sin exponer a internet
Entorno	`local` (socket `/var/run/docker.sock`)	Stack `lavarapido` visible como *Compose · Limited* (creado fuera de Portainer)

2.1.2 Capa Frontend Web (SPA / Servidor Web Nginx)

Artefacto	Tecnología	Imagen / contenedor
Aplicación web	**Angular 21** (SPA), i18n en 4 idiomas	`lavarapido/web:local` → `lavarapido-web`
Servidor web	nginx 1.27: sirve el build y pasa `/api` al gateway	dentro de `lavarapido-web`
Proxy inverso y HTTPS	Caddy 2 (Let's Encrypt)	`lavarapido-caddy`
App móvil Android	Expo / React Native, APK compilado con EAS	Servido en `/app/LavaRapidoVehicular.apk`

2.1.3 Capa Backend API (Java Spring Boot / C# .NET Core)


Servicio	Tecnología	Puerto interno	Responsabilidad
api-gateway	Spring Cloud Gateway (Java 21)	8080	Punto de entrada único de `/api/v1`
security-service	Spring Boot (Java 21)	3001	Cuentas, login, JWT, roles, preferencias
customer-service	Spring Boot (Java 21)	3002	Clientes y vehículos
booking-service	Spring Boot (Java 21)	3003	Catálogo, horario, reservas
operations-service	Spring Boot (Java 21)	3004	Operarios, asignación, ejecución, calificaciones, inspección
payment-service	ASP.NET Core 8 (C#)	3005	Pagos, comprobantes, fidelización y promociones
notification-service	Spring Boot (Java 21)	3006	Bandeja, correo, push, recordatorios
rabbitmq	RabbitMQ 4	5672	Eventos entre servicios (exchange `carwash.events`)

2.1.4 Capa de Persistencia (SQL Server)

Artefacto	Detalle
Motor	**Microsoft SQL Server 2022, edición Express** (contenedor `lavarapido-sqlserver`)
Base de datos	`LavaRapido`: 9 esquemas y 57 tablas — `security` (11), `customer` (3), `booking` (10), `catalog` (3), `execution` (11), `notification` (6), `payment` (7), `promotion` (5), `audit` (1)
Migraciones	**Liquibase**: los servicios Java las aplican al arrancar; payment-service las aplica con el contenedor `payment-migrate`. Cada servicio lleva su historial en `dbo.DATABASECHANGELOG_<SERVICIO>`
Volúmenes persistentes	`sqlserver-data` (base), `rabbitmq-data` (colas), `caddy-data` (certificados)

2.2 Diagrama de Arquitectura de Red e Infraestructura

2.2.1 Topología del servidor VPS



2.2.2 Red interna de contenedores (Docker Bridge Network)

- Todos los contenedores están en la red bridge **`lavarapido_default`**, creada por Docker Compose.
- Entre ellos se llaman por **nombre de servicio**: `sqlserver`, `rabbitmq`, `security-service`, `api-gateway`, `web`, etc. El DNS interno de Docker es `127.0.0.11`.
- Las rutas `/internal/**` (llamadas entre servicios) se protegen con la cabecera `X-Internal-Key` (`INTERNAL_API_KEY`). **El gateway no las publica.**
- Ningún puerto de la red interna se publica en la máquina, salvo los de Caddy.

2.2.3 Enrutamiento y Reverse Proxy con certificados TLS/HTTPS

Ruta pública	Destino	Notas
`https://<dominio>/api/*`	`api-gateway:8080`	API REST v1 de la web y la app
`https://<dominio>/app/*`	Carpeta `deploy/downloads`	APK y `version.json` (sin caché)
`https://<dominio>/*`	`web:80`	SPA de Angular (rutas → `index.html`)
`http://<dominio>/*`	Redirección 308 a HTTPS	Automática (Caddy)

- **Certificado:** Let's Encrypt, emitido y renovado automáticamente por Caddy (vence el 14-01-2027 y se renueva antes). Se guarda en el volumen `caddy-data`.
- **Dominio:** etiqueta DNS de Azure en la IP pública: `lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com`.
- **Configuración:** `lavarapido-infra/deploy/Caddyfile`.

2.3 Matriz de Ambientes, Direccionamiento IP y Puertos

Ambiente	Host	IP / URL	Uso
Desarrollo	PC de cada integrante	`localhost` (web 4200, móvil 8081, gateway 8080)	Programación y pruebas locales (Mailpit atrapa los correos)
Producción académica	Azure VM `vehiclecarwash-vm`	IP estática `64.236.160.129` · https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com	Exposición, pruebas del equipo, app instalada
Producción alterna (pendiente)	VPS Hostinger KVM 2	Por asignar	Migración cuando se active el pago

Puerto	Servicio	¿Expuesto a internet?
22	SSH (solo con llave)	Sí (administración)
80 / 443	Caddy	Sí
8080	api-gateway	No (solo red interna)
3001–3006	Microservicios	No
1433	SQL Server	No
5672 / 15672	RabbitMQ / panel	No
9443	Portainer CE	No (solo `127.0.0.1`, por túnel SSH)

---

3. Requisitos Previos y Preparación (Pre-deployment)

3.1 Checklist de Prerrequisitos del Sistema Operativo y VPS

3.1.1 Recursos de hardware disponibles (CPU, RAM, disco)

Recurso	Mínimo requerido	Disponible (Azure B2as_v2)	Medido en operación	✓
CPU	2 vCPU x86-64 (SQL Server no corre en ARM)	2 vCPU AMD x64	Picos solo al compilar imágenes	✅
RAM	8 GB	7,7 GB + 4 GB de swap	**3,3 GB** usados con los 12 contenedores, incluido Portainer (19-10-2026)	✅

Recurso	Mínimo requerido	Disponible (Azure B2as_v2)	Medido en operación	✓
Disco	30 GB	64 GB SSD estándar	26 GB usados de 61 GB (42 %), sobre todo imágenes y caché de compilación (19-10-2026)	✅
Sistema operativo	Ubuntu 24.04 o 26.04 LTS	Ubuntu 24.04.4 LTS	—	✅
Red	Puertos 22, 80 y 443 abiertos	Grupo de seguridad de Azure	Verificado desde internet	✅

3.1.2 Estado del motor Docker y socket local

```
docker --version            # Docker version 29.x
docker compose version      # Docker Compose v5.x
sudo systemctl is-enabled docker   # enabled  → arranca con la máquina
sudo systemctl is-active docker    # active
ls -l /var/run/docker.sock         # socket local del motor
```

`deploy/setup-server.sh` instala Docker (script oficial `get.docker.com`) si falta, lo habilita al arranque y crea 4 GB de swap.

3.2 Estrategia y Ejecución de Respaldos (Backups)

> **Estado:** procedimiento definido; **la automatización periódica está pendiente**. Se ejecuta a mano antes de cada despliegue que incluya migraciones.

3.2.1 Respaldo lógico de base de datos (Dump / Snapshot)

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -C -Q "BACKUP DATABASE [LavaRapido] TO DISK = N'/var/opt/mssql/backup/LavaRapido_$(date +%F).bak' WITH COMPRESSION, INIT"
sudo docker cp lavarapido-sqlserver:/var/opt/mssql/backup/LavaRapido_$(date +%F).bak ~/backups/
```

Complemento a nivel de infraestructura: **snapshot del disco** de la VM desde el portal de Azure (Discos → Crear instantánea).

3.2.2 Respaldo de volúmenes persistentes de Docker

```
mkdir -p ~/backups
for v in lavarapido_sqlserver-data lavarapido_rabbitmq-data lavarapido_caddy-data; do
  sudo docker run --rm -v "$v":/data:ro -v ~/backups:/backup alpine \
    tar czf "/backup/${v}_$(date +%F).tar.gz" -C /data .
done
```

> Para un respaldo consistente de `sqlserver-data` se prefiere el `BACKUP DATABASE` de 3.2.1, porque se puede

> hacer en caliente.

3.2.3 Respaldo de configuraciones de Stacks y variables anteriores

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
cp .env.production ~/backups/env.production_$(date +%F)       # contiene secretos: chmod 600
chmod 600 ~/backups/env.production_*
git -C ~/lavarapido/lavarapido-infra rev-parse HEAD > ~/backups/infra-commit_$(date +%F).txt
```

La configuración del stack (`docker-compose.yml`, `docker-compose.prod.yml`, `deploy/Caddyfile`) está versionada en GitHub (`lavarapido-infra`). Para volver atrás basta un `git checkout <commit>` y un nuevo `up -d`.

3.3 Gestión de Variables de Entorno y Secretos

- Los secretos viven **solo** en `~/lavarapido/lavarapido-infra/.env.production` (permisos `600`), que está en `.gitignore`.
- La plantilla sin valores es `.env.production.example`.
- **Generación de llaves:** las llaves se generaron **en el servidor** con `openssl rand -base64 48` y nunca se copiaron ni se mostraron.
- **Primer administrador:** el responsable escribió `ADMIN_EMAIL` y `ADMIN_PASSWORD` directamente en `.env.production` del servidor; security-service creó la cuenta al arrancar porque no existía ningún administrador (`AdministratorBootstrapRunner`). La contraseña no está en ningún repositorio.

3.3.1 Parámetros de conexión a base de datos

Variable	Descripción
`DB_PASSWORD`	Contraseña de `sa` (8+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo)
`DB_NAME`	`LavaRapido`
`DB_USERNAME`	`sa` *(mejora pendiente: usuario con permisos limitados)*
`DB_URL` (compose)	`jdbc:sqlserver://sqlserver:1433;databaseName=LavaRapido;encrypt=true;trustServerCertificate=true`

3.3.2 Claves de firmado de tokens (JWT Secret Keys)

Variable	Descripción
`JWT_SECRET`	Llave HS256 compartida por los servicios que validan tokens (≥ 32 bytes). Los tokens duran **1 hora**
`INTERNAL_API_KEY`	Llave de las rutas `/internal/**` entre servicios (cabecera `X-Internal-Key`)
`RABBITMQ_USERNAME` / `RABBITMQ_PASSWORD`	Usuario propio de RabbitMQ (no `guest`)
`MAIL_USERNAME` / `MAIL_PASSWORD` / `MAIL_FROM`	Cuenta Gmail con contraseña de aplicación
`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`	Primer administrador (solo se usa si la base no tiene ninguno)
`PUBLIC_URL` / `SITE_ADDRESS`	Dirección pública (CORS, enlaces de correo) y dominio de Caddy

Variable	Descripción
`PUSH_ENABLED` / `MESSAGING_ENABLED`	`true`: push con Expo y eventos con RabbitMQ

3.3.3 Límites de memoria y runtime (JVM -Xmx, ASPNETCORE_ENVIRONMENT)

Contenedor	Límite (`mem_limit`)	Runtime
5 servicios Java + gateway	512 MB c/u	`java -XX:MaxRAMPercentage=75` → heap máximo ≈ 384 MB · perfil `prod` (sin Swagger)
payment-service	384 MB	`ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production`
SQL Server	`MSSQL_MEMORY_LIMIT_MB=1536`	`MSSQL_PID=Express`
web / caddy	64 MB c/u	nginx / Caddy
Todos	`restart: unless-stopped`	Se reinician solos ante fallos y al arrancar la máquina

3.4 Protocolo de Comunicación y Ventana de Mantenimiento

1. **Aviso previo (24 h):** el DevOps informa al equipo por el grupo del proyecto la fecha, la ventana y los cambios (release notes).
2. **Congelamiento:** no se suben cambios a la rama a desplegar durante la ventana.
3. **Inicio:** se informa "inicio de despliegue" y se toma el respaldo (sección 3.2).
4. **Ejecución:** runbook de la sección 4.
5. **Verificación:** pruebas de humo de la sección 5. El QA confirma cada rol.
6. **Cierre:** se informa "despliegue terminado" con la versión y las evidencias. Si falla, **rollback**: `git checkout` del commit anterior en `lavarapido-infra` y en los servicios, `update-server.sh`, y si la migración dañó datos, restaurar el `.bak`.
7. **Ventana estándar:** fuera del horario de atención del lavadero (antes de las 07:00 o después de las 18:00, hora de Colombia).

---

4. Procedimiento de Despliegue Paso a Paso (Runbook)

4.1 Verificación y Acceso a la Plataforma Base (Portainer CE)

Acceso al servidor:

```
ssh -i ~/.ssh/lavarapido_azure azureuser@64.236.160.129
```

Acceso de cada integrante con su propia llave: cada persona crea su llave en su computador y solo comparte la parte pública (`.pub`). La privada nunca se envía ni se sube a un repositorio.

```
ssh-keygen -t ed25519 -f $HOME\.ssh\lavarapido_azure      # en el PC de la persona
Get-Content $HOME\.ssh\lavarapido_azure.pub               # esta línea es la que se comparte
```

El responsable de DevOps la agrega una sola vez, desde el portal (*vehiclecarwash-vm → Restablecer contraseña → Restablecer clave pública SSH*, usuario `azureuser`) o desde el servidor con `echo "<llave pública>" >>`

`~/.ssh/authorized_keys`. Al 19-10-2026 tienen acceso la llave del responsable de DevOps, la de Juan Camilo y la de GitHub Actions (restringida, ver 4.3.3). Para quitar un acceso basta con borrar su línea de `authorized_keys`.

Instalación de Portainer CE *(realizada el 16-10-2026; escucha solo dentro del servidor)*:

```
sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d --name portainer --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:9443:9443 \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:2.21.5
```

Acceso desde el PC del administrador (túnel SSH, sin abrir puertos):

```
ssh -i ~/.ssh/lavarapido_azure -L 9443:localhost:9443 azureuser@64.236.160.129
# luego abrir https://localhost:9443 → usuario "admin"
```

- **Contraseña del usuario `admin`:** se generó al instalar y está en el servidor, en `~/portainer-admin-password` (permisos `600`). Se consulta con `cat ~/portainer-admin-password` y se puede cambiar desde Portainer (*My account*).
- **Entorno `local`:** registrado sobre el socket de Docker. En *Containers* y *Stacks* aparece `lavarapido`.

4.2 Despliegue y Migración de Base de Datos

4.2.1 Ejecución de scripts DDL/DML o herramientas de migración (Liquibase)

Las migraciones son **automáticas**:

1. El contenedor `db-init` crea la base `LavaRapido` si no existe.
2. El contenedor `payment-migrate` (Liquibase 4.29) aplica los changelogs de payment-service (`db/changelog/db.changelog-master.yaml`) y termina.
3. Cada servicio Java aplica sus propios changelogs al arrancar. La numeración es global: 001–039 más las semillas 1xx de catálogos.
4. Hibernate solo valida que el modelo coincida con las tablas (`ddl-auto: validate`); nunca altera tablas.

Producción **no carga datos de prueba**: solo catálogos (roles, servicios, estados, horario y datos del negocio).

4.2.2 Verificación de integridad de esquemas, índices y usuarios

```
P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
q(){ sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
     -S localhost -U sa -C -d LavaRapido -Q "SET NOCOUNT ON; $1"; }
q "SELECT s.name AS esquema, COUNT(t.name) AS tablas FROM sys.schemas s JOIN sys.tables t ON t.schema_id=s.schema_id GROUP
BY s.name"
for s in SECURITY CUSTOMER BOOKING OPERATIONS NOTIFICATION PAYMENT; do
  q "SELECT '$s' AS servicio, COUNT(*) AS changesets, SUM(CASE WHEN EXECTYPE IN ('EXECUTED','MARK_RAN') THEN 1 ELSE 0 END)
AS ok FROM DATABASECHANGELOG_$s"
done
q "SELECT COUNT(*) AS indices FROM sys.indexes WHERE object_id IN (SELECT object_id FROM sys.tables)"
q "SELECT u.username, r.code FROM security.app_user u JOIN security.user_role ur ON ur.user_id=u.user_id JOIN security.role
r ON r.role_id=ur.role_id WHERE r.code='ADMIN'"
```

Resultado esperado:

- los 9 esquemas con sus tablas;
- en cada servicio, `ok` igual a `changesets` (16-10-2026: 143 de 143; 19-10-2026: 144 de 144, con la 039);
- el administrador inicial creado (log de security: `First administrator created`).

4.3 Despliegue y Orquestación del Stack de Aplicación

4.3.1 Carga del archivo docker-compose.yml en Portainer

El stack se define con dos archivos versionados en `lavarapido-infra`:

- **`docker-compose.yml`:** base, la misma que en desarrollo.
- **`docker-compose.prod.yml`:** sobrescribe lo de producción: sin puertos internos, perfil `prod`, límites de memoria, Caddy, web y CORS.

Despliegue actual (CLI):

```
# 1. Bajar los 9 repositorios (y preparar Docker y swap la primera vez)
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-infra/develop/deploy/setup-server.sh -o setup-server.sh
bash setup-server.sh
```

Con Portainer: Stacks → Add stack → *Repository*. Las imágenes se construyen desde 9 repositorios hermanos, así que el flujo recomendado es:

1. compilar las imágenes con el CLI (paso 4.3.3);
2. usar Portainer para **ver, reiniciar, revisar logs y consumo** de los contenedores del stack `lavarapido`, que aparece como stack "limitado" porque fue creado fuera de Portainer.

4.3.2 Inyección de variables de entorno del Stack

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
cp .env.production.example .env.production
chmod 600 .env.production
nano .env.production        # completar los valores de la sección 3.3 (llaves generadas con openssl)
```

En Portainer, las mismas variables se cargan en *Environment variables → Load variables from .env file*.

4.3.3 Despliegue de servicios y actualización de imágenes de contenedor

Primer despliegue:

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml \
  --env-file .env.production --profile app up -d --build
```

Actualizaciones posteriores: suben primero los cambios a GitHub y luego:

```
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh                # todo
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh web            # solo la web
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh security-service notification-service
```

Desde GitHub, sin SSH: con la máquina encendida, en el repositorio `lavarapido-infra` → *Actions* → *Desplegar en Azure* → *Run workflow*. En *Servicios* se deja vacío para actualizar todo o se escriben los nombres (`web payment-service`). Al terminar, el flujo comprueba que la web y la API respondan 200. Usa una llave propia de GitHub (secreto `AZURE_SSH_KEY`) que en el servidor solo puede ejecutar `deploy/ci-deploy.sh`, que valida los nombres y no deja correr dos actualizaciones a la vez.

Integración continua: desde el 19-10-2026 los 10 repositorios tienen `.github/workflows/ci.yml`, que corre en cada push o pull request a `develop` y `main`, y el resultado aparece como ✓ o ✗ junto a cada commit:

Repositorio	Qué revisa
Servicios Java y api-gateway	`./mvnw verify`: compila y corre las pruebas (Java 21)
payment-service	`dotnet build` y `dotnet test` (.NET 8; las de integración se omiten sin SQL Server)
Front-end-proyecto-web	Compilación de producción y `ng test`
LavadoVehicular-Movil	`tsc --noEmit` (el APK se sigue generando con EAS)
lavarapido-infra	Sintaxis y `shellcheck` de `deploy/*.sh`, `docker compose config` y sintaxis de `e2e/`

Publicación de la app móvil, desde el PC, en la carpeta de la app:

```
eas build -p android --profile preview          # APK nuevo (cambios nativos)
npm run publish:apk -- "qué cambió"             # lo publica en /app/ y avisa por push
npm run publish:update -- "qué cambió"          # cambios solo de pantallas: actualización por internet
```

4.4 Configuración de Enrutamiento, Dominio y Certificados SSL/TLS

1. **Dominio:** Azure → IP pública `vehiclecarwash-vm-ip` → Configuración → *Etiqueta de nombre DNS* = `lavarapidovehicular`. Queda `lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com`.
2. **Variables:** `.env.production`:

   ```
   SITE_ADDRESS=lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com
   PUBLIC_URL=https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com
   ```

3. **Aplicar:** `update-server.sh caddy security-service notification-service api-gateway`. Caddy pide el certificado a Let's Encrypt por HTTP-01; el puerto 80 debe estar abierto.
4. **Verificar el certificado:**

   ```
   echo | openssl s_client -connect lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com:443 \
     -servername lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -enddate
   # issuer=C=US, O=Let's Encrypt · notAfter=Jan 14 2027
   ```

5. **App móvil:** `EXPO_PUBLIC_API_URL` en `eas.json` = `https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com/api/v1`, y se compila el APK.

---

5. Plan de Verificación, Pruebas y Evidencias (Smoke Tests)

5.1 Matriz de Enlaces y Endpoints de Verificación de Servicios

5.1.1 Acceso al panel administrativo (Portainer)

Enlace	Esperado	Estado
`https://localhost:9443` (por túnel SSH)	Stack `lavarapido`: 11 contenedores *running/healthy* y 2 de inicialización en *exited (0)*	✅ (ver 5.4.1)
`https://64.236.160.129:9443` (desde internet)	Sin conexión	✅ cerrado

5.1.2 Interfaz web pública (SPA Angular)

Enlace	Esperado	Resultado (19-10-2026)
`https://<dominio>/`	Página de inicio con la sección "Descargar app"	✅ 200
`https://<dominio>/client`, `/admin`	Rutas de Angular (cargan `index.html`)	✅ 200
`http://<dominio>/`	Redirección a HTTPS	✅ 308
`https://<dominio>/app/version.json`	Versión publicada de la app	✅ 200 (`versionCode 5`, versión 1.1.0)
`https://<dominio>/app/LavaRapidoVehicular.apk`	Descarga del APK (`application/vnd.android.package-archive`)	✅ 200

5.1.3 Endpoints de salud del Backend (/actuator/health)

Los endpoints de salud **no se publican a internet**: `/actuator` no está bajo `/api`. Se revisan dentro del servidor:

```
for s in security-service:3001 customer-service:3002 booking-service:3003 operations-service:3004 notification-service:3006 api-gateway:8080; do
  sudo docker run --rm --network lavarapido_default curlimages/curl:8.10.1 -s "http://$s/actuator/health"; echo "  ← $s"
done
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production --profile app ps
```

Esperado: `{"status":"UP"}` en cada servicio Java, y todos los contenedores `Up`. `db-init` y `payment-migrate` deben quedar en `Exited (0)`.

5.1.4 Documentación interactiva de la API (Swagger UI / OpenAPI)

- **En producción está deshabilitada a propósito** (perfil `prod`): no se expone la estructura de la API.
- Se consulta en **desarrollo**, con cada servicio en perfil `dev`: `http://localhost:3001/swagger-ui.html`, y así para cada puerto.
- La especificación OpenAPI está versionada en `vehicle-w-docs`.

5.1.5 Conectividad TCP directa a motor de base de datos

SQL Server **no tiene el puerto 1433 publicado**. La conectividad se prueba desde la red interna:

```
P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -C -Q "SELECT @@VERSION, DB_NAME(DB_ID('LavaRapido'))"
nc -zv 64.236.160.129 1433    # desde afuera: debe FALLAR (puerto cerrado)
```

5.2 Pruebas de Humo Funcionales (Smoke Tests)

5.2.1 Flujo de autenticación y emisión de tokens

Prueba	Esperado	Resultado
`POST /api/v1/auth/login` con cuerpo vacío	400 (validación)	✅ 400
Login con credenciales inválidas	401 `INVALID_CREDENTIALS`	✅ 401
Login del administrador inicial desde la web	Token JWT con rol `ADMIN` y acceso a `/admin`	✅
Petición desde un origen ajeno (CORS)	403	✅ 403
Ruta interna sin llave (`/internal/...`)	401; desde internet, inaccesible	✅ 401 / 405

5.2.2 Pruebas de lectura y consulta de datos

Prueba	Resultado
`GET /api/v1/catalog/services` (catálogo público)	✅ 200 con los servicios
`GET /api/v1/schedule/business-hours`	✅ 200
`GET /api/v1/establishment`	✅ 200

5.2.3 Pruebas de escritura y persistencia transaccional

Prueba automatizada de punta a punta: `lavarapido-infra/e2e/full-flow.test.js` (`npm run flow`). Recorre los tres roles por el gateway:

#	Paso	Resultado
1	El cliente reserva eligiendo operario → asignación automática → avisos	✅
2	El cliente reporta el pago con comprobante → queda en revisión	✅
3	El administrador aprueba el pago → el cliente lo ve aprobado y gana puntos	✅
4	El operario inicia y termina el servicio → avisos al cliente	✅
5	El cliente califica → el operario ve la calificación	✅

- **Al terminar:** la prueba borra todo lo que creó y restaura los puntos del cliente.
- **En producción también se verificó:**
  - envío real de correo (código de recuperación por Gmail);
  - push real al celular;
  - el interruptor de push (apagado → solo bandeja; encendido → push).

5.3 Inspección de Logs y Monitoreo de Recursos

5.3.1 Revisión de trazas de inicio sin excepciones críticas

```
C="sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production --profile app"
$C logs --since 10m | grep -iE "ERROR|Exception|APPLICATION FAILED" | head
for s in security-service customer-service booking-service operations-service notification-service api-gateway; do
  sudo docker logs lavarapido-$s 2>&1 | grep -oE "Started [A-Za-z]+ in [0-9.]+ seconds" | tail -1
done
sudo docker logs lavarapido-payment-service 2>&1 | grep "Now listening"
```

Esperado:

- cada servicio con su `Started ... in N seconds`;
- payment con `Now listening on: http://0.0.0.0:3005`;
- sin `APPLICATION FAILED TO START`.

5.3.2 Monitoreo de consumo de CPU y memoria RAM en contenedores

```
sudo docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.CPUPerc}}\t{{.MemUsage}}"
free -h
```

Medición del 19-10-2026, con el sistema en reposo y la máquina recién encendida:


Contenedor	Memoria
security-service	311 MB / 512 MB
notification-service	326 MB / 512 MB
operations-service	327 MB / 512 MB
booking-service	341 MB / 512 MB
customer-service	292 MB / 512 MB
api-gateway	176 MB / 512 MB
payment-service	78 MB / 384 MB
sqlserver	777 MB
rabbitmq	148 MB
web / caddy	12 MB / 60 MB
portainer	61 MB
Total de la máquina	**3,3 GB de 7,7 GB · swap sin uso**

5.4 Registro de Evidencias Visuales (Screenshots)


> Las capturas de terminal y de la web se tomaron el 19-10-2026 sobre el servidor de producción, con la versión desplegada ese día a las 03:20; las de terminal muestran la salida real de los comandos. Las de Portainer (5.4.1)

> son del 16-10-2026, porque el panel pide iniciar sesión y solo lo usa el responsable de DevOps.

5.4.1 Captura del panel de Portainer con contenedores en estado Running



Los 11 servicios en running */* healthy*; `db-init` y `payment-migrate` terminan en* exited - code 0 *porque son de una sola ejecución (crear la base y aplicar las migraciones de payment).*


Upgrade to Business Edition
portainer.io
COMMUNITY EDITION
Home
local
Dashboard
Templates
Stacks
Containers
Images
Networks
Volumes
Events
Host
Administration
User-related
Environment-related
Registries
Logs
Notifications
Settings
New version available 2.45.2
Dismiss See what's new
portainer.io Community Edition 2.21.5
Stacks
Stacks list
admin
Stacks
Search...
Remove
Add stack
Name
Filter
Type
Control
Created
Updated
Ownership
lavarapido
Compose
Limited
2026-10-16 14:40:50
-
administrators
Items per page
10

```
azureuser@vehiclecarwash-vm: ~/lavarapido/lavarapido-infra

$ sudo docker compose ... --profile app ps --format "table {{.Name}}\t{{.Status}}"
NAME                              STATUS
lavarapido-api-gateway            Up 20 minutes
lavarapido-booking-service        Up 20 minutes
lavarapido-caddy                  Up 20 minutes
lavarapido-customer-service       Up 20 minutes
lavarapido-db-init                Exited (0) 11 hours ago
lavarapido-notification-service   Up 20 minutes
lavarapido-operations-service     Up 20 minutes
lavarapido-payment-migrate        Exited (0) 11 hours ago
lavarapido-payment-service        Up 19 minutes
lavarapido-rabbitmq               Up 20 minutes (healthy)
lavarapido-security-service       Up 20 minutes
lavarapido-sqlserver              Up 20 minutes (healthy)
lavarapido-web                    Up 20 minutes

$ sudo docker stats --no-stream
NAME                              CPU %     MEM USAGE / LIMIT
lavarapido-operations-service     0.07%     327.1MiB / 512MiB
lavarapido-web                    0.00%     11.89MiB / 64MiB
lavarapido-payment-service        0.06%     77.93MiB / 384MiB
lavarapido-api-gateway            0.12%     175.8MiB / 512MiB
lavarapido-security-service       0.08%     310.5MiB / 512MiB
lavarapido-booking-service        0.05%     340.8MiB / 512MiB
lavarapido-notification-service   0.06%     325.6MiB / 512MiB
lavarapido-customer-service       0.05%     292.1MiB / 512MiB
portainer                         0.00%     61.34MiB / 7.698GiB
lavarapido-caddy                  0.00%     60.26MiB / 64MiB
lavarapido-rabbitmq               0.11%     148.2MiB / 7.698GiB
lavarapido-sqlserver              0.79%     776.7MiB / 7.698GiB
```

Estado tomado desde la terminal el 19-10-2026: los 11 contenedores del sistema en Up (SQL Server y RabbitMQ en healthy*), `db-init` y `payment-migrate` en* Exited (0)*, y el consumo de memoria de cada contenedor.*

5.4.2 Captura de visor de logs de los servicios Backend

```
azureuser@vehiclecarwash-vm: ~/lavarapido/lavarapido-infra

$ for s in ...; do docker logs lavarapido-$s | grep "Started"; done
lavarapido-api-gateway            Started ApiGatewayApplication in 44.795 seconds
lavarapido-security-service       Started SecurityServiceApplication in 89.425 seconds
lavarapido-customer-service       Started CustomerServiceApplication in 84.89 seconds
lavarapido-booking-service        Started BookingServiceApplication in 87.708 seconds
lavarapido-operations-service     Started OperationsServiceApplication in 91.131 seconds
lavarapido-notification-service   Started NotificationServiceApplication in 88.861 seconds
lavarapido-payment-service        Now listening on: http://0.0.0.0:3005

$ docker compose ... logs --since 15m | grep -ciE "ERROR|Exception|APPLICATION FAILED"
0
```

Cada servicio Java muestra Started … in N seconds *(entre 45 y 91 segundos con la máquina recién encendida) y payment* Now listening on :3005*. Hay 0 trazas con error en los últimos 15 minutos.*

5.4.3 Captura de respuesta HTTP 200 de los Health Checks


```
azureuser@vehiclecarwash-vm: ~/lavarapido/lavarapido-infra

$ for s in ...; do docker run --rm --network lavarapido_default curlimages/curl -s http://$s/actuator/health; done
security-service:3001      {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"} HTTP 200
customer-service:3002      {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"} HTTP 200
booking-service:3003       {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"} HTTP 200
operations-service:3004    {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"} HTTP 200
notification-service:3006  {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"} HTTP 200
api-gateway:8080           {"groups":["liveness","readiness"],"status":"UP"} HTTP 200
payment-service:3005       {"service":"payment-service","status":"ok"} HTTP 200

$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://<dominio>/...   (desde internet)
/                          HTTP 200
/api/v1/catalog/services   HTTP 200
/app/version.json          HTTP 200
http:// (sin TLS)          HTTP 308
```

`/actuator/health` responde `UP` (HTTP 200) en los 6 servicios Java desde la red interna y payment-service responde `ok`. Desde internet, la web, la API y `/app/version.json` responden 200, y HTTP redirige a HTTPS con 308.

5.4.4 Captura de interfaz web con consola DevTools limpia



Portada en producción por HTTPS (TLS 1.3, certificado de Let's Encrypt vigente hasta el 14-01-2027). Al cargar: 0 errores y 0 advertencias en la consola, y 0 respuestas con error.

5.4.5 Captura de registro de migración exitosa en base de datos

azureuser@vehiclecarwash-vm: ~/lavarapido/lavarapido-infra

```
$ sqlcmd -d LavaRapido -i evidencia-migraciones.sql
-- Ultimas migraciones aplicadas
changeset fecha exectype
--------- ----- --------
security-039-app-user-legal-consent 2026-10-19 03:20 EXECUTED
notification-038-seed-app-update-type 2026-10-16 09:49 EXECUTED
booking-110-seed-establishment-business-data 2026-10-16 07:47 EXECUTED
booking-109-seed-service-bay 2026-10-16 07:47 EXECUTED
booking-109-seed-business-hour 2026-10-16 07:47 EXECUTED
booking-109-seed-establishment 2026-10-16 07:47 EXECUTED

-- Changesets por servicio
servicio changesets
-------- ----------
SECURITY 25
CUSTOMER 11
BOOKING 38
OPERATIONS 19
NOTIFICATION 18
PAYMENT 33

-- Tablas por esquema
esquema tablas
------- ------
audit 1
booking 10
catalog 3
customer 3
execution 11
notification 6
payment 7
promotion 5
security 11
```

La 039 (aceptación de los documentos legales) quedó aplicada el 19-10-2026; hay 144 changesets `EXECUTED` en los 6 historiales y 57 tablas en los 9 esquemas.

Documentos relacionados:

- `lavarapido-infra/DEPLOY.md`: guía corta de despliegue y actualización.
- `lavarapido-infra/e2e/README.md`: pruebas entre servicios.
- `vehicle-w-docs`: arquitectura (ADR), OpenAPI y eventos.